

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO | |
|---|--|
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: | FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS |
| MODALIDADE: | TERMO DE FOMENTO Nº 004/2020 - Emenda N. 06 e 07/2020 -Deputada Alessandra Campelo |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: | () PARCIAL (x) FINAL |
| OBJETO: | Implementação do Projeto “Uma Vitória leva à outra no Amazonas”, em atendimento às Emendas Parlamentares nº006/2020 e nº007/2020 ambas de autoria da Deputada Estadual Alessandra Campelo da Silva, conforme Plano de Trabalho nº 001052-SISCONV/SEFAZ |

| EXECUÇÃO TÉCNICA: ALCANCE DE METAS | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| Meta | | Planejado | Realizado | Impactos e resultados observados |
| Etapa 1 | Elaborar 1 (um) diagnóstico orientador sobre a política de gênero do estado do Amazonas. | 1 | 1 | <p>Desenvolvido por uma consultoria prestadora de serviço, houve a elaboração de um diagnóstico etnográfico e social para identificação do perfil do público-alvo do projeto, jovens e professores das Comunidades Tumbira e Três Unidos. Paralelo, o diagnóstico elaborado contou com o benchmarking de metodologias aplicadas para o desenvolvimento de projetos que estimulem práticas esportivas atrelada a questões de gênero, diversidade e inclusão ao público juvenil. A elaboração do material possibilitou a criação de uma metodologia que fosse aplicável à jovens de comunidades ribeirinhas/rurais, adaptada às especificidades e realidades do público-alvo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico do projeto Deixa a mana jogar (fas-amazonia.org) Resumo executivo • Diagnóstico do projeto Deixa a mana jogar Versão Completa |



| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico do projeto Deixa a mana jogar Apresentação detalhada |
| Etapa 2 | Construir 1 (uma) metodologia e plano de ação para implementação do projeto em Manaus e Iranduba. | 1 | 1 | <p>Para implementação do projeto desenvolveu-se uma metodologia de aplicação com o estabelecimento de três pilares fundamentais: atuação em comunidade ribeirinha/rural; adoção da perspectiva de gênero; e implementação de iniciativa de desporto escolar. Assim, realizaram-se aulas de atividades esportivas presenciais e oficinas teóricas temáticas no caráter híbrido constituídas de cinco módulos: conceitos, autoestima, saúde, prevenção à violência e carreira.</p> <p>As atividades esportivas foram divididas em prática (presencial) e teórica (online), sendo utilizado os esportes futebol e voleibol como base para as aulas. Como forma de dar autonomia para os alunos foi utilizada a metodologia “Futebol de 3 tempos” em que, primeiramente, ocorre uma discussão pré-jogo sobre as regras da partida, a prática do jogo em si e para finalizar, uma discussão pós-jogo que incorpora lições-chaves de vida, como igualdade de gênero, solidariedade e respeito.</p> <p>Materiais de apoio desenvolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plano de Ação • Fact Sheet - Uma vitória leva à Outra no Amazonas - Deixa a Mana Jogar - 2022.pdf • (215) FAS lança projeto que incentiva meninas ribeirinhas no esporte - YouTube • (215) Projeto "Deixa a mana jogar" - Metodologia do esporte - YouTube |
| Etapa 3 | Realizar 2 (dois) módulos do projeto de dentro de 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) atendidas pela Fundação Amazonas Sustentável - FAS, nos municípios de Manaus e Iranduba. | 2 | 4 | <p>Ao todo, foram realizados ao longo da implementação do projeto 04 (quatro) módulos presenciais, conforme maiores informações abaixo:</p> <p>Módulo 1: Orientação Sexual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relatório de atividade • Tumbira: 29/09/2021 fotos Lista de frequência |



| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Três Unidos: 28/09/2021 fotos Lista de frequência <p>Módulo 2: Comunicação não-violenta</p> <ul style="list-style-type: none"> Relatório de atividade Tumbira: 20/10/2021 fotos Lista de frequência Três Unidos: 19/10/2021 fotos Lista de frequência <p>Módulo 3: Autoestima</p> <ul style="list-style-type: none"> Relatório de atividade Tumbira: 10/11/2021 fotos Lista de frequência Três Unidos: 09/11/2021 fotos Lista de frequência <p>Módulo 4: Bullying</p> <ul style="list-style-type: none"> Relatório de atividade Tumbira: 24/11/2021 fotos Lista de frequência Três Unidos: 23/11/2021 fotos Lista de frequência <p>Paralelamente, realizaram-se outras oficinas complementares aos módulos, sendo 1 (uma) presencial e 7 (sete) remotas:</p> <p>Oficina presencial: “Saúde Menstrual e Sororidade” e “Oportunidade, Carreiras e Futuro”:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tumbira: Relatório de atividade <ul style="list-style-type: none"> 15/03/2022 Lista de frequência 16/03/2022 Lista de frequência Três Unidos: <ul style="list-style-type: none"> 08/03/2022: Lista de frequência 09/03/2022: Lista de frequência <p>Oficinas Remotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aula 05: 08/02/2022 <ul style="list-style-type: none"> Tumbira: Lista de frequência |
|--|--|--|--|---|



| | | | | |
|----------------|--|---|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Três Unidos: Lista de frequência • Aula 06: 22/02/2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Tumbira: Lista de frequência ○ Três Unidos: Lista de frequência • Aula 07: 02/03/2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Tumbira: Lista de frequência ○ Três Unidos: Lista de frequência • Aula 10: 28/03/2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Tumbira: Lista de frequência ○ Três Unidos: Lista de frequência • Aula 11: 19/04/2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Tres Unidos: 19/04/2022 Lista de frequência ○ Tumbira: 19/04/2022 Lista de frequência |
| Etapa 4 | Realizar 1 (um) seminário técnico em Manaus sobre a temática de gênero e esporte no Estado do Amazonas | 1 | 3 | <p>Realização de 3 (três) seminários técnicos realizados, sendo: 1 (um) seminário de lançamento do projeto, realizado na comunidade do Tumbira; 2 (dois) seminários de encerramento, sendo um realizado na comunidade do Tumbira e em Manaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lançamento do Projeto – Tumbira: <ul style="list-style-type: none"> ○ Relatório de atividade ○ Data: 14/09/2021 Fotos • Encerramento do Projeto- Três Unidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Relatório de atividade ○ Data: 20/04/2022 Fotos ○ Listas de presença Frequência Tumbira Frequência Três Unidos • Encerramento do Projeto – Manaus: <ul style="list-style-type: none"> ○ Data: 05/05/2022 Fotos ○ Programação seminário ○ Apresentação de resultados ○ Apresentação de encerramento |
| Etapa 5 | Ter 2 (dois) materiais de comunicação para divulgação e engajamento da sociedade sobre a temática (1 - | 2 | 4 | Landing Page do projeto: GÊNERO E DIVERSIDADE - FAS - Fundação Amazônia Sustentável (fas-amazonia.org) |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>publicação de lições aprendidas e resultados do projeto / 1 - vídeo institucional do projeto)</p> | | | <p>Relatório final de resultados do projeto: fas-amazonia.org/novosite/wp-content/uploads/2022/06/relatorio-uma-vitoria-leva-a-outra-no-amazonas-psi.pdf</p> <p>Boletins de Transparência:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Junho 2020: Clique para baixar • Julho 2020: Clique para baixar • Agosto 2021: Clique para baixar • Setembro 2021: Clique para baixar • Outubro 2021: Clique para baixar • Novembro 2021: Clique para baixar • Dezembro 2021 e janeiro 2022: Clique para baixar • Fevereiro 2022: Clique para baixar • Março 2022: Clique para baixar • Abril 2022: Clique para baixar <p>Produtos audiovisuais lançados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Projeto “Deixa a mana jogar” - Metodologia do esporte”: https://youtu.be/ct-EXMAQs_8 • “FAS lança projeto que incentiva meninas ribeirinhas no esporte”: https://youtu.be/o44SdrDs8K0 • “Projeto concilia esporte e equidade de gênero em comunidades ribeirinhas da Amazônia”: https://youtu.be/EJ_WPrhV5IQ |
|--|--|--|--|--|

EXECUÇÃO TÉCNICA: AÇÕES DESENVOLVIDAS

| Etapa | Especificação | Indicador físico | | | Evidências / Observações |
|-------|---------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|
| | | Planejado | Realizado | Medida | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|-------|------|----------------------|--|
| 1 | Contratação de consultor para elaborar 01 diagnóstico orientador sobre a política de gênero do estado do Amazonas | 1 | 100% | Prestação de serviço | Consultoria AMANDA PIMENTEL Vigência: 04 meses <ul style="list-style-type: none"> • Termo de Referência • Proposta Comercial • Contrato • Produtos |
| 2 | Contratação para supervisionar o andamento do projeto | 12 | 100% | Mês | Consultoria JULIANA DE SOUZA GONÇALVES Vigência: 12 meses <ul style="list-style-type: none"> • Termo de Referência • Proposta comercial • Contrato • Relatórios Mensais |
| 3 | Contratação de consultor especialista para o projeto | 8 | 100% | Mês | Consultoria NATÃ SOUZA LIMA Vigência: 08 meses <ul style="list-style-type: none"> • Termo de Referência • Proposta Comercial • Contrato • Relatórios mensais |
| | Contratação de consultor para desenvolver atividades esportivas nas localidades atendidas pelo projeto | 11 | 100% | Mês | Consultoria MARIA EMILIA PONTES DE OLIVEIRA Vigência: 11 meses <ul style="list-style-type: none"> • Termo de Referência • Contrato • Proposta comercial • Termo Aditivo (novo contrato) • Relatórios Mensais |
| | Aquisição de motor 150hp, 4t | 1 | 100% | Unidade | Realização de cotação para a aquisição de motor 150hp <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Mapa Comparativo |
| | Aquisição de gasolina para deslocamento entre as localidades atendidas pelo projeto | 2.800 | 100% | Litro | Aquisição de gasolina de maneira pontual para utilização do insumo em atividades de campo realizadas ao longo do projeto. O uso da gasolina contemplou todas as atividades |



| | | | | | |
|---|---|------|------|-------|---|
| | | | | | <p>desenvolvidas nas comunidades do Tumbira (Iranduba) e Três Unidos (Novo Airão), incluindo idas e voltas prévias para carregamento do material utilizado durante as atividades, deslocamento de alunos de comunidades próximas para participação nas atividades e ida da equipe técnica para a realização das atividades. Assim, adquiriu-se da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agosto de 2021: nota fiscal • Setembro de 2021: nota fiscal • Outubro de 2021: nota fiscal • Novembro de 2021: nota fiscal • Março de 2022: nota fiscal • Abril de 2022: nota fiscal <p>Estima-se a utilização de 300 a 400 litros de gasolina, no trajeto de ida e volta, por atividade desenvolvida nas comunidades focais do projeto. A estimativa deve-se à fatores abióticos que influenciaram no consumo do combustível e à agenda da atividade desenvolvida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distância Manaus – Tumbira: 75 quilômetros • Distância Manaus – Três Unidos: 62 quilômetros |
| 3 | Aquisição de óleo diesel comum para utilização no bote de alumínio | 95 | 100% | Litro | <p>Aquisição de óleo diesel para realização de atividades do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa Comparativo • Nota fiscal |
| | Aquisição de óleo 02 tempos para utilização no bote de alumínio | 10 | 100% | Mês | <p>Aquisição de óleo 02 tempos para realização de atividades do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa Comparativo • Nota fiscal |
| | Aquisição de gasolina para deslocamento entre as localidades atendidas pelo | 1484 | 100% | Litro | <p>Aquisição de gasolina em nota fiscal global para uso em atividades de campo de monitoramento desenvolvidas nas comunidades do Tumbira e Três Unidos, incluindo idas</p> |



| | | | | | |
|--|---|----|------|---------|--|
| | projeto na atividade de encerramento do projeto | | | | <p>e voltas prévias para carregamento do material utilizado durante as atividades, deslocamento de alunos de comunidades próximas para participação nas atividades e ida antecipada da equipe técnica para a realização das atividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal global • Mapa Comparativo |
| | Aquisição de alimentação para equipe do projeto | 12 | 100% | Mês | <p>Aquisição de alimentação para as atividades campo realizadas ao longo do projeto. A alimentação contemplou todas as atividades desenvolvidas nas comunidades do Tumbira (Iranduba) e Três Unidos (Novo Airão), incluindo oficinas, visitas técnicas, idas e voltas prévias para carregamento do material utilizado durante as atividades, deslocamento de alunos de comunidades próximas para participação nas atividades e ida da equipe técnica para a realização das atividades. Assim, adquiriu-se para atividades macro e atividades pontuais, sendo: Notas fiscais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lançamento do Projeto: 14/09/2021 • Módulo 1: 28 e 29/09/2021 • Módulo 2: 19 e 20/10/2021 • Módulo 3: 09 e 11/11/2021 • Módulo 4: 23 e 24/11/2022 (3 processos) • Demais atividades presenciais realizadas nas comunidades do Tumbira e Três Unidos |
| | Aquisição de serviço de confecção de uniforme | 60 | 100% | Unidade | <p>Arte para confecção dos uniformes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo uniforme - Comunidade Três Unidos • Modelo uniforme - Comunidade Tumbira <p>Aquisição dos Uniformes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa Comparativo • Nota Fiscal |



| | | | | | |
|---|---|-----|------|---------|---|
| | | | | | <p>Aquisição bandanas para o uniforme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa Comparativo • Nota fiscal |
| 4 | Contratação de serviço de buffet: para o seminário de conclusão do projeto | 150 | 100% | Unidade | <p>Contratação de D'ELIS BUFFET para prestação do serviço buffet para o seminário de conclusão do projeto: Café da manhã:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Proposta • Nota técnica <p>Almoço:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Mapa comparativo |
| | Contratação de empresa para serviço gráfico de confecção e impressão de crachás para o seminário | 76 | 100% | Unidade | <p>Contratação de IMPRESSIONE COMERCIO E SERVICOS para impressões de crachás para o seminário de conclusão do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Mapa comparativo • Arte – Crachás |
| | Contratação de empresa para serviço gráfico de impressão de banner para o seminário de conclusão do projeto | 1 | 100% | Unidade | <p>Contratação de IMPRESSIONE COMERCIO E SERVICOS para impressão do banner para o seminário de conclusão do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Mapa comparativo • Arte – Banner |
| | Contratação de empresa para serviço gráfico confecção e impressão de blocos de anotações para o seminário de conclusão do projeto | 75 | 100% | Unidade | <p>Contratação de IMPRESSIONE COMERCIO E SERVICOS para impressão dos blocos de anotações para o seminário de conclusão do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Mapa comparativo • Arte – Bloco de notas <p>Dois processos</p> |



| | | | | | |
|---|--|----|------|---------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Mapa comparativo • Arte – Bloco de notas |
| | Contratação de empresa para aluguel de mesas e cadeiras plásticas para o seminário de conclusão do projeto | 14 | 100% | Unidade | <p>Contratação do serviço de LIMA EVENTOS para locação de mesas e cadeiras para o seminário de conclusão do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal; • Mapa Comparativo; |
| | Contratação de serviço de cerimonialista para facilitar o seminário de conclusão do projeto | 1 | 100% | Unidade | <p>Contratação do serviço de cerimonialista para facilitação do seminário de conclusão do projeto nos termos: ARIENE SUSUI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposta comercial; • Contrato; • Nota fiscal; <p>A contratação dispensou cotação de demais fornecedores via nota técnica sob a justificativa do fornecedor selecionado apresentar característica una, por notório saber e nível de especificidade dos serviços desejados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota técnica de contratação |
| 5 | Contratação de serviço de videomaker para elaborar 1 vídeo institucional do projeto, com os principais resultados alcançados | 1 | 100% | Unidade | <p>Contratação de MARINE FOTOGRAFIA/ SAMARA FABIANE NUNES DE SOUZA para produção do vídeo institucional e demais vídeos do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa Comparativo • Nota fiscal <p>Vídeos lançados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projeto "Deixa a mana jogar" - Metodologia do esporte: https://youtu.be/ct-EXMAQs_8 • FAS lança projeto que incentiva meninas ribeirinhas no esporte: https://youtu.be/o44SdrDs8K0 |



| | | | | | |
|--|--|-----|------|---------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Projeto concilia esporte e equidade de gênero em comunidades ribeirinhas da Amazônia: https://youtu.be/El_WPrhV5IQ |
| | Contratação de serviço de designer gráfico para diagramação e editoração do relatório final do projeto, bem como arte para banner, crachás e blocos de anotações | 1 | 100% | Unidade | Contratação da MANAUARA SERVIÇOS DE MARKETING LTDA – ME para diagramação e editoração dos materiais gráficos do projeto: <ul style="list-style-type: none"> Cotrato Nota fiscal Relatório final/ Produto: Relatorio-uma-vitoria-leva-a-outra-no-amazonas-psi-compressed.pdf (fas-amazonia.org) |
| | Contratação de serviço gráfico para a impressão de relatório final do projeto | 300 | 100% | Unidade | Contratação da JLM SOLUCOES para impressão do relatório final do projeto: <ul style="list-style-type: none"> Mapa Comparativo Nota fiscal de aquisição |

| EXECUÇÃO TÉCNICA: ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO | | | |
|--|--|--|---|
| Metas | Indicador | Público-alvo | Impacto gerado no ecossistema |
| 1 | Jovens envolvidos, impactados e engajados no projeto | Jovens entre 13 e 17 anos das Comunidades do Tumbira e Três Unidos | <ul style="list-style-type: none"> 60 jovens impactados (38 meninas 22 meninos) 20 aulas de atividades esportivas 30 horas de oficinas teóricas 12 voluntárias/os |





A gente é Amazônia

Fundação Amazônia Sustentável
Rua Álvaro Braga, 351, CEP69055-660
Manaus, AM, Brasil +55 92 4009 8900
fas-amazonia.org

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Avaliação de qualidade do projeto com atribuição de valor de 0 (experiência péssima) a 10 (experiência excelente) | Jovens entre 13 e 17 anos das Comunidades do Tumbira e Três Unidos | <ul style="list-style-type: none">• Média de avaliação geral do projeto (0 a 10): 9,8• Média de avaliação da didática dos professores: 9,6• Média de avaliação da didática dos voluntários: 9,7• Média de aprendizado sobre empoderamento feminino: 8,8• Recomendação da metodologia do projeto para replicação: 9,9 |
|---|---|--|--|

Manaus, 31 de agosto de 2023

| | |
|---|---|
| <p>Responsável Técnico da OSC</p> <p>GABRIELA SAMPAIO</p> <p>_____</p> <p>Assinatura do Responsável Técnico</p> <p>GERENTE DO PROGRAMA DE SOLUÇÕES INOVADORAS</p> | <p>Representante Legal da OSC</p> <p>VICTOR SALVIATI</p> <p>_____</p> <p>Assinatura do Representante Legal</p> <p>SUPERINTENDENTE DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</p> |
|---|---|

