

EDITAL PROSPERA SOCIOBIO

ERRATA Nº 07/2025 - Atualização das datas previstas no Item 20 –Cronograma

A Comissão Organizadora do Edital Prospera Sociobio torna pública a atualização das datas previstas no **Item 20 – Cronograma**, especificamente no que se refere às etapas da **Fase 2** do Edital.

A presente atualização decorre de ajustes operacionais no processo de avaliação e seleção das propostas, não implicando alterações nas demais disposições do Edital.

Dessa forma, fica substituído integralmente o **Item 20 – Cronograma**, que passa a vigorar conforme quadro abaixo:

Etapas	Início	Fim	Observações
Lançamento do Edital	12/11/2025	-	Publicação oficial.
Prazo para impugnação do Edital	17/11/2025	-	Respostas em até 5 dias.
FASE 1			
Submissão de propostas	12/11/2025	13/02/2026	Período total de envio das propostas.
Oficina presencial: apresentação do Projeto e Edital (Fase 01)	Dezembro de 2025 - Janeiro de 2026	Dezembro de 2025 - Janeiro de 2026	Apresentação inicial e explicações nos territórios.
Oficinas on-line de tira-dúvidas (Fase 01)	Dezembro de 2025 - Janeiro de 2026	Dezembro de 2025 - Janeiro de 2026	Dúvidas intermediárias durante a submissão.
Encerramento das submissões	13/02/2026	-	Prazo final para envio das propostas.

Avaliação das propostas	18/02/2026	16/03/2026	Verificação documental e técnica final.
Resultado preliminar	17/03/2026		Divulgação pública no site e e-mail.
Recursos	23/03/2026	01/04/2026	Período oficial para recursos.
Resultados dos recursos	07/04/2026	07/04/2026	Publicação do resultado da Fase 1.
FASE 2			
Convocação das Redes habilitadas	07/04/2026	07/04/2026	Site da FAS e e-mail.
Detalhamento do Projeto de Desenvolvimento	07/04/2026	08/05/2026	Entrega dos Projetos de Desenvolvimento.
Oficina tira-dúvidas (Fase 02)	Abril de 2026	Abril de 2026	Esclarecimentos on-line.
Mentoria técnica (Fase 02)	Abril de 2026	Abril de 2026	Esclarecimentos on-line.
Avaliação dos Projetos de Desenvolvimento	11/05/2026	27/05/2026	Verificação documental e técnica final.
Resultado Preliminar	29/05/2026	29/05/2026	Divulgação pública.
Recursos	30/05/2026	03/06/2026	Etapa oficial de questionamentos.
Resultado dos recursos e resultado final	09/06/2026	09/06/2026	Publicação definitiva após análise dos recursos.
Procedimentos preparatórios para assinatura do contrato	09/06/2026	17/06/2026	Tramitação jurídica e administrativa.
Contratação das Redes	19/06/2026	19/06/2026	Assinatura dos contratos com as Redes selecionadas.
Oficina de Alinhamento (FAS/MMA/Redes)	Junho/2026	Junho/2026	Oficina de alinhamento dos Projetos (a definir)



Observação:

Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Manaus (AM), 27 de março de 2026.