



Termo de Formento N.º 002/2020
Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem estar Animal e da Fauna doméstica, com a Contratação de Serviços e Aquisição de materiais de consumo.

RECEBIDO PROTOCOLO/SEMA	
<u>19.22</u> HORA	
<u>31.8.23</u> DATA	<u>Anna</u> RUBRICA

PERÍODO: 10/2020 A 11/2022





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO				
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS		
MODALIDADE:		TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020 - Emenda Parlamentar nº 026 – Deputado Deputado Saullo Velame Vianna		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		() PARCIAL (x) FINAL Período de execução de 03/09/2020 até 03/06/2023		
OBJETO:		Realizar Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da Fauna doméstica, com a contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo, bem como os ajustes necessários às metas e atividades.		
EXECUÇÃO TÉCNICA: ALCANCE DE METAS				
Meta		Planejado	Realizado	Impactos e resultados observados
Meta 1	Elaborar 1 (um) diagnóstico orientador sobre a realidade do bem-estar animal nas localidades do projeto para realização das ações práticas	1	1	Desenvolvido por uma consultoria prestadora de serviço, houve a elaboração de um diagnóstico do perfil da população de animais domésticos e silvestres da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, RDS do Rio Negro e Manaus, bem como a avaliação dos níveis de bem-estar dos animais destas localidades e registro dos cães e gatos de 4 municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) (Iranduba, Novo Airão, Manacapuru, Presidente Figueiredo) e 8 municípios do interior (Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé) <ul style="list-style-type: none">(Versão resumida) Diagnóstico do Contexto Regional de Bem-estar Animal no Amazonas(Versão completa) Diagnóstico do Contexto Regional de Bem-Estar Animal do Amazonas
Meta 2	Realizar 1 processo de distribuição de ração para os animais que foram castrados no Castramóvel.	1	1	Adquiriu-se 12,59 toneladas de ração, categorizadas em gatos e cães de acordo com sexo (macho ou fêmea) e idade (filhote ou adulto). A distribuição foi feita para os cuidadores residentes nos municípios



				<p>beneficiados pelo projeto que se cadastraram para atendimento no Castramóvel, beneficiando 84 (oitenta e dois) cuidadores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotos • Tabela de beneficiados
Meta 3	Realizar 1 seminário sobre a temática de bem-estar animal e lições aprendidas do projeto	1	1	<p>Realização de 1 (um) seminário de encerramento do projeto no dia 02/06/2023 no auditório da Escola Superior de Advocacia da Ordem de Advogados do Brasil (ESA-OAB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotos • Lista de presença • Apresentação Fundação Amazônia Sustentável • Programação
Meta 4	Elaborar materiais de comunicação do projeto para disseminação e engajamento da sociedade na temática de bem-estar animal	1	2	<p>Criação de website para divulgação de atividades e resultados relacionados ao projeto, bem como para publicação de boletins de transparência periódicos e chamadas à editais de doação de ração.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Site do projeto: http://fas-amazonia.org/temas/animal-e-da-fauna-domestica/ <p>Materiais de comunicação publicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resumo executivo: Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da fauna doméstica • Versão Resumida: Diagnóstico do Contexto Regional de Bem-estar Animal no Amazonas <p>Boletins de Transparência trimestrais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boletim da transparência de junho de 2021 • Boletim da transparência de agosto de 2021 • Boletim da transparência de dezembro de 2021 • Boletim da transparência de março de 2022 • Boletim da transparência de junho de 2022 • Boletim da transparência de setembro de 2022
Meta 5	Estabelecer equipe para implementação, monitoramento e avaliação do projeto	1	1	<p>Estabeleceu-se uma equipe para implementação que ao longo da execução do projeto realizou o monitoramento das atividades e avaliação final do projeto. A contratação da equipe formou-se por</p>





				profissionais da Fundação Amazônia Sustentável e prestadores de serviços relacionados aos termos de fomento complementares ao Termos de Fomento voltados ao apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da Fauna doméstica, TF nº 003/2020 (Emenda Parlamentar 25), TF nº 004/2020 (Emenda Parlamentar 41) e TF nº 005/2020 (Emenda Parlamentar 40).
--	--	--	--	--

EXECUÇÃO TÉCNICA: AÇÕES DESENVOLVIDAS

Meta	Ação	Indicador físico			Evidências / Observações
		Planejado	Realizado	Medida	
1	Elaboração de termo de referência, chamada e contratação de consultoria especializada para condução do diagnóstico	1	100%	Termo de Referência	<p>Oportunidade Nº 145_2020 - Contratação De Consultoria Especializada Para Diagnóstico Orientador Sobre Bem-estar Animal E Fauna Doméstica Do Estado Do Amazonas (1).Pdf</p> <p>Oportunidade nº 145/2020 - Contratação de consultoria especializada em Assessoria jurídica para o projeto bem-estar animal e fauna doméstica do estado do Amazonas</p> <ul style="list-style-type: none"> Proposta recebida e selecionada: Proposta Técnica Consultoria Fernanda Freda.pdf
	Elaboração do diagnóstico orientador sobre bem-estar animal	1	100%	Relatório	<p>Consultoria FERNANDA FREDA PEREIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Vigência: 21/12/2020 até 21/03/2021 Contrato: Contrato: link de acesso Termo Aditivo de prazo: 30/01/2022. Termos Aditivos: link de acesso <p>Entregas: Pasta dos produtos</p> <ul style="list-style-type: none"> Produto 1: Plano de trabalho; Produto 2: Relatório técnico parcial; Produto 3: Relatório técnico final (diagnóstico).



2	Aquisição de ração e estabelecimento de processo de distribuição aos animais castrados no Castramóvel.	4	100%	Mês	<p>Foi realizado o processo de cotação com fornecedores para aquisição da ração uma única vez para distribuição aos cuidadores cadastrados par atendimento pelo Castramóvel.</p> <p>3 (três) empresas mandaram orçamentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribuidora Prime, Agm Distribuidora e Market Distribuidora; • As empresas aptas à participação no processo de cotação tiveram o seu orçamento analisado por meio de mapa comparativo entre as propostas recebidas, sendo selecionado aquele com menor cotação. <p>*A aquisição foi faturada em duas notas fiscais com valores diferentes a pedido do fornecedor, somando integralmente o valor da compra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal 01 • Nota fiscal 02 • Fotos da entrega aos cuidadores • Tabela de beneficiados
3	Contratação de cerimonial para apoio na organização, condução, comunicação e divulgação do seminário online	1	100%	Unidade	<p>Contratação de UP COMUNICACAO INTELIGENTE para elaboração e condução do seminário de encerramento do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal • Proposta • Mapa Comparativo
	Contratação de serviços (impressão de crachás)	86	100%	Unidade	<p>Realização de cotação para a contratação do serviço de impressão de crachás e aquisição de acordo com o melhor preço:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notas fiscais de aquisição • Arte - Crachás • Mapa Comparativo





Contratação de serviços (impressão de banner)	1	100%	Unidade	Realização de cotação para a contratação impressão de banner e aquisição de acordo com o melhor preço: <ul style="list-style-type: none">• Notas fiscais de aquisição• Arte - Banner• Mapa Comparativo
Contratação de serviços (impressão de blocos de anotação)	150	150	Unidade	Realização de cotação para a contratação do serviço de impressão de blocos de anotação e aquisição de acordo com o melhor preço: <ul style="list-style-type: none">• Nota fiscal 01• Mapa Comparativo 01• Arte - Bloco de notas• Nota fiscal 02• Mapa Comparativo 02
Mobilização de atores, palestrantes e participantes para o Seminário	1	100%	Unidade	A realização do seminário contou com a presença de mais de 30 convidados ligados e relacionados diretamente ao projeto e convidados externos. Contou-se também com a presença da Comissão Especial de Proteção aos Animais – CEPA/Organização AB AM, Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) e outras representações de organizações e entidades civis de proteção animal do Amazonas. <ul style="list-style-type: none">• Lista de presença
Realização do seminário	1	100%	Unidade	Realização de 1 (um) seminário de encerramento do projeto no dia 02/06/2023 no auditório da Escola Superior de Advocacia da Ordem de Advogados do Brasil (ESA-OAB) <ul style="list-style-type: none">• Apresentação equipe FAS• Fotos
Elaboração de release e relatório pós seminário	1	100%	Release	Houve a divulgação dos resultados finalísticos do projeto e da realização do seminário de encerramento via stories





					e no feed da plataforma Instagram nos perfis oficiais da Fundação Amazônia Sustentável, Escola Superior de Advocacia da OAB e Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CPAMA. <ul style="list-style-type: none">• Divulgação Realização Seminário.pdf
4	Contratação de assessoria de imprensa para impulsionar e orientar a comunicação do projeto	14	100%	Mês	Contratação de UP COMUNICAÇÃO INTELIGENTE para prestação do serviço de assessoria de imprensa: <ul style="list-style-type: none">• Termo de Referência• Contrato• Relatórios de Atividades• Notas fiscais
	Contratação de serviço de video maker para elaboração do vídeo institucional do projeto	1	100%	Unidade	Contratação de MARINE FOTOGRAFIA para prestação do serviço de video maker: <ul style="list-style-type: none">• Termo de Referência• Contrato• Relatório de atividades/ Entregas• Notas fiscais
	Contratação de serviço de criação de website para divulgação do projeto e estabelecer processo de transparência das ações realizadas	1	100%	Unidade	Criação de website para divulgação de atividades e resultados relacionados ao projeto, bem como para publicação de boletins de transparência periódicos e chamadas à editais de doação de ração. Contratação de UP COMUNICACAO INTELIGENTE: <ul style="list-style-type: none">• Termo de Referência• Contrato• Notas fiscais• Site do projeto: http://fas-amazonia.org/temas/animal-e-da-fauna-domestica/
	Contratação de serviço de designer gráfico para editoração e diagramação de	1	100%	Unidade	Contratação da UP COMUNICAÇÃO INTELIGENTE para prestação do serviço de designer gráfico: <ul style="list-style-type: none">• Termo de Referência• Contrato



	produtos de comunicação do projeto				<ul style="list-style-type: none"> Notas fiscais
	Contratação de serviço impressão dos produtos do projeto	1	100%	Unidade	<p>Realização de cotação para a contratação do serviço de impressão de gráfica dos produtos resumo executivo e relatório final do projeto, seguida da aquisição de acordo com o melhor valor:</p> <p>Resumo executivo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapa Comparativo Nota fiscal de aquisição <p>Relatório Final</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapa Comparativo Nota fiscal de aquisição <p>Produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resumo executivo: Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da fauna doméstica Relatório final: Diagnóstico do Contexto Regional de Bem-estar Animal no Amazonas
5	Elaboração de termos de referência, chamada e contratação de uma auxiliar para o projeto	1	100%	Mês	<p>A contratação de um(a) auxiliar para o projeto dispensou abertura de termo de referência por se tratar de um serviço de comunicação direcionada mais específico. Assim, o processo de contratação deu-se por meio de cotação e seleção da proposta mais adequada ao objetivo e recurso disponível:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapa Comparativo
	Implementação, monitoramento e avaliação constante do projeto	14	100%	Mês	<p>Estabeleceu-se uma equipe para implementação que ao longo da execução do projeto realizou o monitoramento das atividades e avaliação final do projeto. A contratação da equipe formou-se por profissionais da Fundação</p>





					<p>Amazônia Sustentável e prestadores de serviços relacionados aos termos de fomento complementares ao Termos de Fomento voltados ao apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da Fauna doméstica, TF nº 003/2020 (Emenda Parlamentar 25), TF nº 004/2020 (Emenda Parlamentar 41) e TF nº 005/2020 (Emenda Parlamentar 40).</p> <p>A equipe estabelecida estava composta por médicos veterinários, coordenadores, assistentes, especialistas e profissionais dedicados para a gestão operacional das atividades desenvolvidas. Para o termo em questão, contratou-se o serviço de LETICIA DE FARIA AVILA SANTOS como auxiliar de comunicação do projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposta selecionada • Contrato • Notas fiscais
--	--	--	--	--	--



EXECUÇÃO TÉCNICA: ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO			
Metas	Indicador	Público-alvo	Impacto gerado no ecossistema
1	Beneficiários das ações de entrega de ração	Cuidadores e tutores cadastrados para atendimento pelo Castramóvel	As 12,59 toneladas adquiridas, somados em 1093 pacotes de ração, foram distribuídas para 83 cuidadores residentes na cidade de Manaus e Iranduba, totalizando a média de 13 pacotes de ração por cuidador.
2	Disseminação dos resultados do projeto	Sociedade civil	Do período de julho de 2021 a junho de 2023: <ul style="list-style-type: none"> • 795 acessos na página do projeto;





			<p>Do período de jan/2023 à abr/2023*:</p> <ul style="list-style-type: none">• 27 acessos na publicação do relatório de “Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-estar Animal e da fauna doméstica”• 18 acessos na publicação do relatório final “Diagnóstico do Contexto Regional de Bem-estar Animal no Amazonas” <p>*Em função da migração interna do website e atualização do domínio utilizado, houve a perda do histórico de contabilização de acessos nas publicações citadas do período de jun/2022 à dez/2022. Estima-se que os acessos totais superam o contabilizado.</p>
--	--	--	--

Manaus, 18 de agosto de 2023

<p>Responsável Técnico da OSC</p> <p>GABRIELA SAMPAIO Documento assinado digitalmente</p> <p> GABRIELA PASSOS SAMPAIO Data: 23/08/2023 18:24:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr/> <p>Assinatura do Responsável Técnico</p> <p>GERENTE DO PROGRAMA DE SOLUÇÕES INOVADORAS</p>	<p>Representante Legal da OSC</p> <p>VICTOR SALVIATI Documento assinado digitalmente</p> <p> VICTOR AUGUSTO SALVIATI Data: 25/08/2023 11:22:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <p>Assinatura do Representante Legal</p> <p>SUPERINTENDENTE DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</p>
--	--

