



Fundação Amazônia Sustentável-FAS
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org
www.fas-amazonia.org

OFÍCIO Nº 05/2022

Manaus, 02 de fevereiro de 2023

À sua Excelência o Senhor

EDUARDO COSTA TAVEIRA


Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Manaus – AM

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Senhor Secretário, encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas final, em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Fomento nº 003/2020, celebrado entre Fundação Amazônia Sustentável - FAS e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Atenciosamente


Valcléia Solidade
Superintendente de Desenvolvimento
Sustentável

Valcléia dos Santos Lima Solidade

Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e de Comunidades

Fundação Amazônia Sustentável - FAS

RECEBIDO PROTOCOLO / SEMA
DATA: <u>31/01/23</u>
HORA: <u>16:00</u>
RUBRICA: <u>[assinatura]</u>



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS		
MODALIDADE:	TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020 - Emenda Parlamentar nº 025 - Deputado		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	() PARCIAL (x) FINAL Período de execução de 03/09/2020 até 03/11/2022		
OBJETO:	Realizar Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem Estar Animal e da Fauna doméstica, com a contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo, bem como os ajustes necessários às metas e atividades.		
EXECUÇÃO TÉCNICA: ALCANCE DE METAS			
Meta	Planejado	Realizado	Impactos e resultados observados
Meta 1 Ter 1 (um) minuta de lei/decreto da política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica do estado do Amazonas	1	1	Entrega final e aprovação por meio de parecer técnico de recomendação da minuta de lei/ decreto enviado à SEMA, elaborado junto à consultoria jurídica contratada pelo projeto para posteriores encaminhamentos. <ul style="list-style-type: none">• Nota técnica n.º 026.2022 – Assbea.pdf• Ofício n. 2452.2022.Gs.SEMA - FAS - resposta ao ofício N. 347.2022-fas - 004934_2022_10.pdf
Meta 2 Realizar 5 (cinco) oficinas participativas para construção da minuta de lei ou decreto	5	5	A fim de promover transparência e participação social ao processo de construção da Política Estadual de Bem-estar Animal e Fauna Doméstica, foram realizadas 5 (cinco) oficinas regionais nos seguintes municípios: <ul style="list-style-type: none">• Manaus: Lista de presença Fotos• Novo Airão: Lista de presença Fotos• Novo Aripuanã: Lista de presença Fotos• Parintins: Lista de presença Fotos• Tefé: Lista de presença Fotos As oficinas fomentaram discussões sobre temas como fortalecimento dos órgãos, gestores públicos municipais e sociedade civil nas ações voltadas





				<p>à proteção e saúde animal, e fiscalização para o monitoramento do bem-estar animal. No estado do Amazonas</p> <p>Foram 103 participantes ao total, dentre protetores de animais, representantes de organizações não-governamentais de proteção animal, além de representantes do poder público e comunitários.</p> <p>O envolvimento e engajamento de todos os participantes nesse processo de construção da Política Estadual do Bem-estar Animal foi uma etapa fundamental para que os aprendizados e recomendações produzidos fossem incorporados ao marco legal atentando-se à realidade da região Amazônica. Para maior detalhamento do processo e dos principais achados, acessar o relatório final do processo das oficinas link do relatório.</p> <p>Como resultado das 5 (cinco) oficinas participativas, ressalta-se:</p> <ul style="list-style-type: none">A) A relevância da educação e comunicação como DIRETRIZES e OBJETIVOS a serem reforçados na Política Estadual;B) Necessidade de maior parceria entre a SEMA e os municípios para produção e divulgação de dados atualizados sobre a situação local;C) Articulação de recursos técnicos e financeiros para planejar e executar ações de forma mais contextualizada e efetiva, com enfoque na GESTÃO por meio da definição clara e compartilhada de competências e responsabilidades Estado-Municípios;D) Definição dos valores de INFRAÇÕES e SANÇÕES com base em salários mínimos (e não valor fixo), bem como a não redução de multas nos casos especificados na minuta. <p>Veiculações na imprensa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Notícia de 10/01/2022: Amazonas recebe consultas públicas para construção da Política Estadual do Bem-Estar Animal;
--	--	--	--	---





				<ul style="list-style-type: none"> • Notícia de 12/01/2022: Conheça a Lei da Política Estadual de Bem-Estar Animal; • Notícia de 12/01/2022: Projeto cria políticas de bem-estar animal e fauna doméstica em Manaus e em Áreas Protegidas;
Meta 3	Estabelecer equipe para implementação, monitoramento e avaliação do projeto	1	1	Foram realizadas todas as contratações previstas no plano de trabalho para execução das atividades do projeto. 1 (um) consultoria de coordenação do projeto, que exerceu suas atividades por 14 (quatorze) meses; 1 (um) assistente de projeto por 6 (seis) meses (solicitou desligamento) e; 1 (um) assistente de projetos que apoiou nas atividades do projeto por 14 (quatorze) meses.

EXECUÇÃO TÉCNICA: AÇÕES DESENVOLVID					
Meta	Ação	Indicador físico			Evidências / Observações
		Planejado	Realizado	Medida	
1	Elaboração de termo de referência, chamada de contratação de consultoria jurídica especializada	1	100%	Termo de Referência	Oportunidade n.º 154/2020 Contratação de consultoria especializada em Assessoria jurídica para o projeto bem-estar animal e fauna doméstica do estado do Amazonas 3 (três) Consultorias submeteram proposta: Seleção e contratação de prestador de serviços
	Elaboração de diagnóstico e rascunho de lei/decreto, para advocacy e estabelecimento da política estadual	1	100%	Unidade	Consultoria MAIRA PEREIRA VELEZ <ul style="list-style-type: none"> • Vigência: 01/03/2021 até 01/11/2021 • Contrato • Termo Aditivo de prazo Final do contrato: 30/11/2022. Considerando o não envio das entregas pactuadas, e devido ao histórico de solicitações não atendidas, fato que esta impactou o andamento do projeto, foi rescindindo o contrato de prestação de serviços. Entregas: Pasta dos produtos





					<ul style="list-style-type: none">• Produto 1: Plano de trabalho;• Produto 2: Documento contendo o levantamento da legislação vigente na esfera Federal, Estadual, Municipal e regional com foco nas áreas atendidas do projeto acerca da Proteção e Bem-estar Animal.• Produto 3: Relatório parcial (diagnóstico). <p>Consultoria VANYLTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nota Técnica FAS nº 57-2022 Contratação de consultoria para a prestação de serviços de assessoria jurídica para o projeto bem-estar animal e fauna doméstica do estado do Amazonas</p> <ul style="list-style-type: none">• Vigência: 26/05/2022 até 31/07/2022• Contrato• Termo Aditivo de prazo Final do Contrato 30/09/2022 <p>Entregas – Pasta dos produtos</p> <ul style="list-style-type: none">• Produto 1: Cronograma – plano de trabalho;• Produto 2: Revisão da Legislação;• Produto 3: Diagnóstico;• Produto 4: Pré-Minuta de Lei (Política Estadual de bem estar animal);• Produto 5: Ata de Reunião de apresentação;• Produto 6: Minuta de Lei da política de bem estar animal
--	--	--	--	--	--





2	Contratação de consultoria especializada em metodologias participativas e facilitação de oficinas para coleta de contribuições à minuta de instrumento legal (lei ou decreto) da política estadual	1	100%	Unidade	<p>Oportunidade FAS nº082/2021 Prestação de serviços para realização de oficinas participativas no Estado Amazonas</p> <p>1 (uma) Consultorias submeteu proposta Seleção e contratação de prestador de serviços</p> <p>Consultoria ARNON PEREIRA SILVA</p> <ul style="list-style-type: none">• Vigência: 05/11/2021 até 05/02/2022• Contrato• Termo Aditivo de prazo Final de contrato 18/02/2022
---	--	---	------	---------	---





	Organização e realização das oficinas participativas no estado do Amazonas	1	100%	Unidade	<p>Produto 1: Plano de trabalho Oficinas participativas</p> <p>Fotos Datas e participantes:</p> <p>Município: Manaus Data: 05/01/2022, 08h30 às 12h Local: auditório da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas - OAB/AM, na Av. Jorn. Umberto Calderaro Filho, 2000, Adrianópolis Formato: presencial Total de participantes: 29 (vinte e nove) participantes</p> <p>Município: Novo Airão Data: 08/01/2022, 13h30 às 17h30 Local: Escola Estadual Danilo de Mattos Areosa, na Av. João Paulo II, Centro Formato: presencial Total de participantes: 25 (vinte e cinco) participantes</p> <p>Município: Novo Aripuanã Data: 15/01/2022, 13h30 às 17h30 Local: Escola Municipal Raimundo Diego da Fonseca de Souza, na rua Manoel Andrade dos Santos, S/N, Geraldo Colares Formato: presencial Total de participantes: 26 (vinte e seis) participantes</p> <p>Município: Parintins Data: 15/01/2022, 13h30 às 18h00 Local: sede da Associação Patinhas Unidas de Parintins (APUP), na estrada Governador Eduardo Braga, 711, Jacareacanga Formato: presencial Total de participantes: 9 (nove) participantes</p>
--	--	---	------	---------	--





					<p>Município: Tefé Data: 22/01/2022, 09h00 às 12h00 Formato: online Total de participantes: 14 (quatorze) participantes Observação: A oficina havia sido prevista para ocorrer no dia 22/01/2022 das 8h às 13h no auditório da Secretaria Municipal de Saúde no Centro de Saúde São Miguel, na Av. Marechal Deodoro, 660, Centro. No entanto, por conta do aumento de casos de COVID na cidade e a proibição de eventos presenciais, foi realizada na modalidade remota no mesmo dia, mas em horário reduzido das 9h às 12 horas e com adequações à metodologia.</p> <p>Veiculações na imprensa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Notícia de 26/01/2022: FAS conclui oficinas participativas sobre bem-estar animal no Amazonas.
--	--	--	--	--	--



	Consolidação das contribuições das oficinas em documento orientador	1	100%	Unidade	Produto 2: Relatório Parcial Produto 3: Relatório Final
3	Elaboração de termos de referência, chamada e contratação de equipe do projeto	1	100%	Unidade	<p>Oportunidade nº 119/2020 Contratação de prestadora de serviços para gestão do projeto</p> <p>Consultora CAMILA MARTINS PIRES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vigência: 24/11/2020 até 24/11/2021 • Contrato • Termo aditivo de prazo e valor • Termo de rescisão de contrato: 11/02/2022 • Relatório técnicos - Pasta <p>Oportunidade nº 120/2020 Contratação de prestador de serviço para assistente de projeto</p> <p>Consultora GLEICE RODRIGUES DE SOUZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vigência: 23/11/2020 até 21/11/2021 • Contrato • Solicitou cancelamento do contrato em 04/2021 • Encerrou contrato em 04/2021 • Relatórios Técnicos - pasta <p>Oportunidade nº 069/2021 Contratação de prestador de serviço para assistente de projeto</p> <p>Consultoria LEORNARDO BASTOS ARAÚJO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vigência:31/05/2021 até 30/11/2021 • Contrato • 1º Termo aditivo ao contrato de prazo e valor • 2º Termo aditivo ao contrato de prazo e valor • Encerrou contrato em 31/07/2022





					<ul style="list-style-type: none">• Relatório técnicos - Pasta
	Estabelecimento de dinâmica de trabalho e contratação de colaboradores externos (consultores) e dedicação de colaboradores da FAS ao projeto.	19	100%	Mês	As atividades foram desenvolvidas em regime híbrido, nas modalidades presencial (na sede da FAS) e a distância (home office). <ul style="list-style-type: none">• Apresentação de integração da equipe do projeto.
	Implementação, monitoramento e avaliação constante do projeto	19	100%	Mês	Como resultados e engajamento e disseminação das informações sobre a temática de bem-estar animal junto a sociedade em geral, foram realizadas várias divulgações das ações do projeto. Veiculações on-line: <ul style="list-style-type: none">• Website: https://fas-amazonia.org/bem-estar-animais/• Resumo executivo do projeto• Notícia de divulgação do projeto de 12/01/2021: Projeto cria políticas de bem-estar animal e fauna doméstica em Manaus e áreas protegidas• Boletins de Transparência trimestrais: <ul style="list-style-type: none">• Boletim da transparência de junho de 2021• Boletim da transparência de agosto de 2021• Boletim da transparência de dezembro de 2021• Boletim da transparência de março de 2022• Boletim da transparência de junho de 2022• Boletim da transparência de setembro de 2022 Websérie “cuidadores de animais” <ul style="list-style-type: none">• Cuidadores de animais - episódio 1• Cuidadores de animais - episódio 2






- [Cuidadores de animais - episódio 3](#)

EXECUÇÃO TÉCNICA: ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO

Metas	Indicador	Público-alvo	Impacto gerado no ecossistema
1	1 (um) minuta de lei/decreto entregue	Gestores públicos, privados, tomadores de decisão, beneficiários	733 pessoas entrevistadas no total, sendo: 60 domicílios entrevistados na RDS Puranga Conquista 62 domicílios entrevistados na RDS Rio Negro 200 domicílios entrevistados em Manaus 554 participantes online no Amazonas
2	5 (cinco) oficinas participativas realizadas	Gestores públicos, privados, tomadores de decisão e populações tradicionais e indígenas	103 participantes no total, sendo: 29 participantes em Manaus 25 participantes em Novo Airão 26 participantes em Novo Aripuanã 9 participantes em Parintins 14 participantes em Tefé

Manaus, 16 de dezembro de 2022

<p>Responsável Técnico da OSC</p> <p>GABRIELA SAMPAIO</p> <p></p> <p>Assinatura do Responsável Técnico</p> <p>GERENTE DO PROGRAMA DE SOLUÇÕES INOVADORAS</p>	<p>Representante Legal da OSC</p> <p>VICTOR SALVIATI</p> <p>VICTOR AUGUSTO <small>Assinado de forma digital por VICTOR AUGUSTO</small> SALVIATI:31204267 <small>SALVIATI:31204267847</small> 847 <small>Dados: 2022.12.22 17:00:06 03:00</small></p> <p>Assinatura do Representante Legal</p> <p>SUPERINTENDENTE DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</p>
--	---

