



Fundação Amazônia Sustentável-FAS
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org
www.fas-amazonia.org

7

OFÍCIO Nº 07/2022

Manaus, 01 de fevereiro de 2023

À sua Excelência o Senhor

EDUARDO COSTA TAVEIRA

Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Manaus – AM

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Senhor Secretário, encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas final, em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Fomento nº 004/2020, celebrado entre Fundação Amazônia Sustentável - FAS e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.


Atenciosamente


Valcléia dos Santos Lima Solidade
Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e de Comunidades
Fundação Amazônia Sustentável - FAS

Valcléia dos Santos Lima Solidade

Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e de Comunidades

Fundação Amazônia Sustentável - FAS

RECEBIDO PROTOCOLO / SEMA
DATA: 31/01/23
HORA: 16:00
RUBRICA: 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL
MODALIDADE:	TERMO DE FOMENTO Nº 004/2020 - Emenda Parlamentar nº 041 - Deputada Joana Darc dos Santos Cordeiro
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	() PARCIAL (x) FINAL Período de execução de 03/09/2020 até 03/11/2022
OBJETO:	Realizar o Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem Estar Animal e da Fauna doméstica, por meio da contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo, bem como os ajustes necessários para alcance das metas e atividades.

EXECUÇÃO TÉCNICA: ALCANCE DAS METAS				
	Meta	Planejado	Realizado	Impactos e resultados observados
Meta 1	Realizar ações práticas de castração, vermifugação, controle ectoparasitário e curativas em atendimentos veterinários em 3 (três) municípios (Manaus, Novo Airão e Manacapuru) e em Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.	7	4	Durante a vigência do projeto foram realizadas ações de controle ectoparasitário e curativas em atendimentos veterinários beneficiando mais de 2000 animais da fauna doméstica no município Manaus/ AM Fotos das ações de castração. Em função da pandemia da Covid-19 e a paralisação das atividades gerais com início em março de 2020, não foi possível realização de atividades e ações nos municípios de Novo Airão e Manacapuru e em Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro. Em contrapartida, conforme demanda ativa, foram realizadas ações previstas nos municípios de Presidente Figueiredo e Careiro da Várzea.
Meta 2	Estabelecer 1 (um) processo para doação de ração via Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores	1	1	O processo de doação de ração foi realizado por meio de divulgação de dois editais como objetivo de receber





	<p>de Animais no Amazonas, em atendimento ao que dispõe a Lei Estadual n 95.123 de 2020.</p>			<p>demandas de inscrições de protetores e criadores para a retirada da ração no município de Manaus. A análise das documentações enviadas pelos proponentes foi de responsabilidade da equipe da Assessoria de Bem-estar Animal (Assbea) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (SEMA). A divulgação dos selecionados foi feita por meio da página do Projeto do Bem-estar animal no site da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) Acesso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovados no edital 001/2021 • Aprovados no edital 002/2021 <p>Ao total foram adquiridos 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) pacotes de ração, totalizando 13.680 (treze mil seiscentos e oitenta) quilos. As duas ações de doação de ração, de acordo com os editais e o processo de seleção, beneficiaram 237 (duzentos e trinta e sete) cuidadores e protetores de animais da fauna doméstica dos municípios de Manaus, Manacapuru e Novo Airão e das Áreas protegida estaduais: Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista.</p> <p>O processo de compra da ração, foi realizado por meio de cotação com 6 (seis) empresas, sendo que 3 (três) apresentaram orçamento, mas não atenderam a especificação solicitada, 3 (três) apresentaram orçamentos completos, mas 1 (uma) foi selecionada a que apresentou orçamento com menor valor e atendeu os requisitos dos produtos solicitados.</p>
--	--	--	--	---

EXECUÇÃO TÉCNICA: AÇÕES DESENVOLVIDAS					
Meta	Ação	Indicador físico			Evidências Observações
		Previsto	Executado	Medida	



1	Seleção da equipe de profissionais técnicos para ações práticas do projeto (médicos veterinários)	1	100%	Termo de Referência	<p>Oportunidade nº 146/2020 Contratação de prestador de serviços para médico (a) veterinário (a)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleção e contratação dos médicos veterinários Pasta • Seleção e contratação da médica veterinária Responsável técnica Pasta
	Contratação de equipe selecionada (médicos veterinários)	3	100%	Mês	<p>Contratação de 1 (uma) médica veterinária responsável técnica, que apoiou tecnicamente nas atividades do projeto quanto gestão das ações de atendimento no castramóvel, monitoramento e controle dos atendimentos realizados pelos médicos veterinários e no controle da manutenção do castramóvel.</p> <p>GABRIELA IMAKAWA MONTEIRO DA PALMA Vigência: 01/06/2021 até 01/11/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato • 1º Termo aditivo de prazo até 31/12/2021 • 2º Termo aditivo de prazo até 31/01/2022 • Relatórios técnicos Pasta <p>10 (dez) Médicos Veterinários contratados na modalidade Pessoa Jurídica e 11 (onze) Médicos Veterinários contratado na modalidade Pessoa Física para atuar nas ações práticas de atendimento no castramóvel.</p> <p>Vigência: 20/09/2021 até 19/01/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratos e Termos Aditivos Pasta • Relatórios Técnicos Pasta
	Apresentação do projeto e definição das atividades	1	100%	Reunião	<p>Foi realizada uma Reunião de integração com os médicos veterinários contratados no dia 21/09/2022 na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS),</p>



					<p>com o objetivo de apresentar as atividades e componentes do projeto, estabelecer as responsabilidades e integração da equipe médica de veterinários com o time de gestão do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Apresentação• Reunião da equipe veterinária dia 21 de Setembro de 2021.pdf• Fotos Pasta
	Aquisição de gasolina para viabilizar a realização das ações práticas do projeto	1000	100%	Litros	<p>Em função das oscilações no valor unitário (por litro) da gasolina durante a realização do projeto, com variações entre R\$ 5,49 e R\$ 7,48, foi adquirido o total de 873,7 litros para o cumprimento das atividades do castramóvel, tendo sido executado todo o orçamento previsto no plano de trabalho, apesar da meta estabelecida em R\$ 5,00 o litro unitários.</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo de compra• Propostas Comerciais• Notas fiscais de aquisição
	Contratação de serviços de dedetização/sanitização do castramóvel	1	100%	Mês	<p>Cotação e contratação de serviços de empresa especializada em dedetização/sanitização para limpeza do castramóvel. A seleção do fornecedor se deu por meio de mapa comparativo entre as propostas recebidas de diferentes empresas para o serviço, sendo selecionado aquele com maior custo-benefício. Ao final do contrato, obteve-se certificado de sanitização.</p> <ul style="list-style-type: none">• Propostas Comerciais Cotadas em julho/2021• Contrato EMOPS Vigência: 01/07/2021 até 01/12/2021 (6 meses)• Certificado de sanitização Novembro/ 2021



2	Elaboração do processo de seleção das organizações para o cadastro	1	100%	Chamada	<p>O processo de seleção de organizações e cuidadores para beneficiamento com o recebimento de doação de ração, conforme previsto em plano de trabalho, se deu em duas etapas que seguiram os mesmos procedimentos e critérios de acordo com os editais subsequentes.</p> <p>Edital 001/2021 Processo seletivo para doação de ração como parte das atividades de implementação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais do amazonas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errata de alteração no cronograma do edital de doação de ração (1).Pdf • Passo a passo para realizar a inscrição no processo seletivo de doação de ração da fas.Pdf <p>Edital 002/2021 Processo seletivo para doação de ração como parte das atividades de implementação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais do amazonas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passo a passo para a inscrição no edital nº 002 2021 de doação de ração.Pdf
	Cadastro das organizações	1	100%	Unidade	<p>Resultado do Edital 001/2021 Protetores e cuidadores aprovados no processo seletivo de 12/03/2021 70 (setenta) inscritos e 64 (sessenta e quatro) selecionados¹</p> <p>Resultado do Edital 002/2021 Protetores e cuidadores aprovados no processo seletivo de</p>





					<p>18/05/2021 182 (cento e oitenta e dois) inscritos e 173 (centos e setenta e três) selecionados¹</p> <p>Página do projeto no site da FAS: https://fas-amazonia.org/bem-estar-animais/</p> <p>¹As documentações referentes aos beneficiários selecionados para recebimento da ração nos Editais 001/2021 e 002/2021 se encontram disponíveis para acesso. Para o mesmo, é necessária solicitação junto à Fundação Amazônia Sustentável.</p>
	/Aquisição de ração e estabelecimento de processo para doação às organizações de proteção e cuidado dos animais do estado do Amazonas	13	100%	Unidade	<p>Foi realizado o processo de cotação com fornecedores para aquisição da ração uma única vez para distribuição para os beneficiados conforme edital de seleção.</p> <p>6 (seis) empresas mandaram orçamentos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Comercial Risadinha, Casa do Agricultor, Agrapet: não atenderam especificação solicitada;• As demais empresas aptas à participação no processo de cotação tiveram o seu orçamento analisado por meio de mapa comparativo entre as propostas recebidas, sendo selecionado aquele com menor cotação. <p>Aquisição:</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo de compra da ração Fotos• Mapa comparativo para aquisição
	Distribuição da ração para as organizações	12	100%	Unidade	<p>Foram realizadas duas ações de doação de ração de acordo com a liberação de editais para seleção dos beneficiados de março à julho de 2021 nas</p>





					<p>localidades de Manaus, Manacapuru e Novo Airão e nas localidades de Áreas protegida estaduais: Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista. Fotos de ações de doação</p> <p>Edital 001/2021</p> <ul style="list-style-type: none">• 361 (trezentos e sessenta e um) pacotes de ração doados (4.057,5 Kg);• Data de doação: de 6 à 16/04/2021.• Lista de protetores cuidadores agendados para retirada de ração na sede da FAS Edital nº 001 2021 abril 2021.pdf <p>Edital 002/2021</p> <ul style="list-style-type: none">• 764 (setecentos e sessenta e quatro) pacotes de ração doados (9.622,5 Kg);• Data de doação: de 21/06 à 02/07/2021.• Lista de protetores cuidadores agendados para retirada de ração na sede da FAS Edital nº 002 2021 maio 2021.pdf <p>Veiculações na Imprensa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Notícia de 26/02/21: Projeto implanta serviço com castramóvel e faz doação de ração no Amazonas;• Notícia de 07/04/2021: FAS e SEMA doam ração a protetores e cuidadores de animais.
--	--	--	--	--	---

EXECUÇÃO TÉCNICA: ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO



Metas	Indicador	Público-alvo	Impacto gerado no ecossistema
1	Atendimento de castração, vermifugação, controle ectoparasitário e curativas	Animais de fauna doméstica dos municípios de Manaus, Novo Airão e Manacapuru, no Amazonas e em Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.	<p>2093 animais da fauna doméstica castrados nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo e Careiro da Várzea, no Amazonas Fotos das ações de castração:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 269 cães macho atendidos • 394 cães fêmea atendidos • 715 gatos atendidos • 715 gatas atendidos <p>Em função da pandemia da Covid-19 e a paralisação das atividades gerais com início em março de 2020, não foi possível realização de atividades e ações nos municípios de Novo Airão e Manacapuru e em Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.</p>
2	Doação de ração à comunidade	Cuidadores de animais de fauna doméstica em situação de vulnerabilidade selecionados de acordo com os critérios previstos em edital.	<p>Com a aquisição de 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) pacotes de ração, totalizando 13.680 (treze mil seiscentos e oitenta) quilos, foram realizadas duas ações de doação de ração para cuidadores dos municípios de Manaus, Manacapuru e Novo Airão e das Áreas protegida estaduais: Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista.</p> <p>Editais 001/2021 e 002/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13.680 kg de ração doados ao total • 1125 pacotes de ração doados ao total <p>Edital 001/2022:</p>






Fundação Amazônia Sustentável-FAS
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org
www.fas-amazonia.org

			<ul style="list-style-type: none">• 70 inscritos para ação de doação de ração• 64 beneficiários atendidos pela ação de doação de ração Edital 002/2022: <ul style="list-style-type: none">• 182 inscritos para ação de doação de ração• 173 beneficiários atendidos pela ação de doação de ração Fotos de ações de doação Termo de recebimento ² ² Os documentos serão enviados de forma física à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
--	--	--	---

Manaus, _____ de _____ de _____

<p>Responsável Técnico da OSC  Assinatura do Responsável Técnico</p>	<p>Representante Legal da OSC VICTOR AUGUSTO SALVIATI:31204267847 <small>Assinado de forma digital por VICTOR AUGUSTO SALVIATI:31204267847 Dados: 2023.01.23 09:55:15 -04'00'</small> Assinatura do Representante Legal</p>
---	---

