



Fundação Amazônia Sustentável-FAS
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org
www.fas-amazonia.org

OFÍCIO Nº 06/2022

Manaus, 01 de fevereiro de 2023

À sua Excelência o Senhor

EDUARDO COSTA TAVEIRA


Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

Manaus – AM

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Senhor Secretário, encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas final, em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Fomento nº 005/2020, celebrado entre Fundação Amazônia Sustentável - FAS e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.


Atenciosamente


Valcléia dos Santos Lima Solidade
Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e de Comunidades

Valcléia dos Santos Lima Solidade

Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e de Comunidades

Fundação Amazônia Sustentável - FAS

RECEBIDO PROTOCOLO / SEMA
DATA: 31 / 01 / 23
HORA: 16 : 00
RUBRICA: 



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS
MODALIDADE:	TERMO DE FOMENTO Nº 005/2020 - Emenda Parlamentar nº040 - Deputada Joana Darc dos Santos Cordeiro
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	() PARCIAL (x) FINAL Período de execução de 03/09/2020 até 03/11/2022
OBJETO:	Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem Estar Animal e da Fauna doméstica, com a contratação de serviços e aquisição de materiais de consumo, bem como os ajustes necessários às metas e atividades.

EXECUÇÃO TÉCNICA: ALCANCE DE METAS				
	Meta	Planejado	Realizado	Impactos e resultados observados
Meta 1	Aquisição de 1 (um) veículo "castramóvel" equipado com todos equipamentos necessários para as ações práticas de controle populacional nas áreas de atuação do projeto.	1	1	<p>A aquisição do castramóvel, juntamente com a aquisição de bens permanentes para a equipação do veículo, possibilitaram a realização de 12 ações de castrações realizadas durante o período de outubro de 2021 à maio de 2022 nos diversos bairros de Manaus em dois municípios do interior do estado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Projeto Arte de plotagem Castramóvel• Alvará Fundação de Vigilância Sanitária CRLV• Entrega do Castramóvel <p>Veiculações na imprensa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Notícia de 07/08/2022: Castramóvel atendeu 5,3 mil animais no Amazonas em 10 meses;• Notícia de 10/08/2022: Castramóvel avança no Amazonas e possibilita o controle de animais abandonados;• Notícia de 04/01/2022: Castramóvel segue com atendimento gratuito em Manaus; veja como fazer agendamento;• Notícia de 08/10/2021: Castramóvel começa a atender nesta sexta-feira em Manaus.



Meta 2	Criar procedimentos de monitoramento e avaliação junto a equipe e os profissionais veterinários que serão contratados.	5	5	Realização de reuniões de alinhamento semanais entre a equipe técnica direta e indireta do projeto com a finalidade de planejar, monitorar e reportar a realização de atividades e ações de castração com a equipe médica veterinária. <ul style="list-style-type: none"> • Notas de reuniões com medicos veterinários • Planejamento da realização de ações de castração • Anotação de Responsabilidade Técnica
---------------	--	---	---	---

EXECUÇÃO TÉCNICA: AÇÕES DESENVOLVIDAS

Meta	Ação	Indicador físico			Evidências Observações
		Previsto	Executado	Medida (unid)	
1	Aquisição de Veículo adaptado para realizar castração cirúrgica em cães e gatos (castramóvel).	1	100%	Veículo	A fim de colocar em funcionamento o veículo Castramóvel, foram realizadas atividades de envelopamento e identificação do veículo, seguida da solicitação de todas as autorizações necessárias para a inauguração e entrega do veículo à SEMA. <ul style="list-style-type: none"> • Propostas comerciais Projeto • Nota fiscal de aquisição Termo de Entrega • Arte de plotagem Castramóvel • Alvará Fundação de Vigilância Sanitária CRLV • Entrega do Castramóvel
	Aquisição de bens para equipar o castramóvel.	26	100%	Equipamentos	Realização de cotação para a aquisição de bens permanentes para equipação do castramóvel e posterior entrega à SEMA. <ul style="list-style-type: none"> • Lista de bens adquiridos Pasta • Termo de recebimento de bens Fotos
	Planejamento das ações práticas.	2	100%	Mês	Realização de reuniões semanais entre a equipe técnica do projeto para planejamento e organização das atividades e ações práticas, bem como a estimativa de custos anterior à aquisição de bens permanentes para o castramóvel. <ul style="list-style-type: none"> • Notas de reuniões com medicos veterinários • Foto Integração Fevereiro 2022



					<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento da realização de ações de castração
Realização das ações práticas nos municípios de Manaus, Novo Airão e Manacapuru.	12	100%	Mês	<p>Foram realizadas continuamente ações práticas de castração, vermifugação e controle ectoparasitário de animais da fauna doméstica de acordo com agendamentos para o atendimento, disponibilizados online conforme formulários divulgados. Ocorreram ações em vários bairros de Manaus e nos municípios de Presidente Figueiredo e Careiro da Várzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulário de agendamento Disk Castração • Planilha de controle de Agendamentos e Atendimentos Castramóvel • Fotos das ações práticas <p>Em função da pandemia da Covid-19 e a paralisação das atividades gerais com início em março de 2020 e retorno gradual, não foi possível realização de atividades e ações nos municípios de Novo Airão e Manacapuru conforme previsto no plano de trabalho.</p> <p>Veiculações na imprensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notícia de 23/04/2021: Castração de cães e gatos é fundamental em política de bem-estar animal; • Notícia de 04/01/2022: Castramóvel realizou mais de 1,8 mil cirurgias em três meses de funcionamento; 	
Realização das ações práticas nas Áreas Protegidas.	12	0%	Mês	<p>Em função da pandemia da Covid-19 e a paralisação das atividades gerais com início em março de 2020, não foi possível realização de atividades e ações nas Áreas Protegidas previstas no plano de trabalho, sendo: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio</p>	



					Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.
2	Criar procedimentos de monitoramento e avaliação.	2	100%	Mês	Foram criados formulários de avaliação para a equipe médica veterinária, os cuidadores de animais da fauna doméstica selecionados para castração e público alvo selecionado para recebimento de ração conforme editais. <ul style="list-style-type: none"> • Formulário de Avaliação - Médicos Veterinários • Formulário de Avaliação - Público das ações de Castração • Formulário de Avaliação - Doação de Ração
3	Realização do processo de compra para aquisição de laptops para a equipe do projeto.	3	100%	Unidade	Realização de cotação para a aquisição de laptops para equipação do castramóvel. <ul style="list-style-type: none"> • Notas fiscais de aquisição
	Realização do processo de compra para aquisição do projetor para ações do projeto.	1	100%	Unidade	Realização de cotação para a aquisição de projetor para realização de atividades e ações do projeto. durante o período de <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal de aquisição
	Realização do processo de compra para aquisição do HD para armazenamento de documentos e informações do projeto.	3	100%	Unidade	Realização de cotação para a aquisição de HD para armazenamento de documentos e informações referente ao planejamento e execução de atividades e ações do projeto. <ul style="list-style-type: none"> • Nota fiscal de aquisição
	Monitoramento e avaliação de progresso do projeto.	12	100%	Relatório	Publicação de boletins de transparência trimestrais para atualização financeira e acompanhamento da realização das atividades práticas, oficinas e ações de castração desenvolvidas durante o projeto. <ul style="list-style-type: none"> • Boletim da transparência de junho de 2021 • Boletim da transparência de agosto de 2021 • Boletim da transparência de dezembro de 2021 • Boletim da transparência de março de 2022 • Boletim da transparência de junho de 2022 • Boletim da transparência de setembro de 2022






Fundação Amazônia Sustentável-FAS
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org
www.fas-amazonia.org

EXECUÇÃO TÉCNICA: ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO

Metas	Indicador	Público-alvo	Impacto gerado no ecossistema
1	Número de ações práticas realizadas	Comunidade de Manaus e demais municípios do interior do estado e cuidadores de animais domésticos.	<p>Com o início das operações do castramóvel em 08/10/2021 na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), foram realizadas 12 ações de castração até junho de 2021 em 5 bairros de Manaus (Jorge Teixeira e Monte das Oliveiras, Cidade Nova, Japiim e Coroado) e nos municípios de Presidente Figueiredo e Careiro da Várzea.</p> <p>Foram castrados¹:</p> <ul style="list-style-type: none">• Outubro/ 2021: 529 animais• Novembro/ 2021: 589 animais• Dezembro/ 2021: 567 animais• Janeiro/ 2022: 408 animais <p>¹ Tabela de dados de castração consolidados</p> <p>Em paralelo, foram realizadas ações de comunicação focadas em promover a conscientização sobre cuidados adequados à fauna doméstica e promoção das ações do projeto.</p> <p>Websérie “cuidadores de animais”</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuidadores de animais - episódio 1• Cuidadores de animais - episódio 2• Cuidadores de animais - episódio 3

Manaus, _____ de _____ de _____

<p>Responsável Técnico da OSC</p> <p></p> <p>Assinatura do Responsável Técnico</p>	<p>Representante Legal da OSC</p> <p>VICTOR AUGUSTO</p> <p>Assinado de forma digital por VICTOR AUGUSTO SALVIATI:31204267847 Dados: 2022.12.22 17:00:34 -03'00'</p> <p>Assinatura do Representante Legal</p>
---	--

