

BOLETIM UMA VITÓRIA LEVA A OUTRA NO AMAZONAS



SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

8ª edição - Fevereiro/22

Neucilane, Geovana e Daniele.mp4

Pressione para sair do modo tela cheia



Informações atualizadas sobre o projeto

- Atividades remotas realizadas em fevereiro e planejamento das ações presenciais em Março

Parceiros



Secretaria do
Meio Ambiente



ATIVIDADES DE DESTAQUE

- **Elaboração de vídeos de atividades esportivas:**
 - **Respiração e alongamento contra sedentarismo**
 - **Fortalecimento Abdominal**
 - **Saúde menstrual**
 - **Reforço de posts no instagram e whatsapp**



- **Aulas remotas por meio de instruções via whatsapp, vídeos para entrega de trabalho referente os seguintes temas:**
 - **Saúde mental e uso de drogas**
 - **Mulheres inspiradoras no esporte**
- **Reunião com SEDUC para alinhamento de próximos passos do projeto:**
 - **Envio de ofício à FAAR para visitação na Arena da Amazônia**
 - **Replanejamento para remanejamento de recursos do Plano de trabalho vigente**
 - **Data tentativa de encerramento do Projeto: 05/05/22**
- **Planejamento das ações presenciais (a serem realizadas em 07 a 09/03 (Três Unidos) e 14 a 16/03 (Tumbira):**
 - **Aulas Saúde Menstrual e Carreira**
 - **Dia internacional da Mulher**
 - **Logística - combustível e alimentação**
 - **Acesso SEMA**
 - **Alinhamento com voluntários**

PRÓXIMAS ATIVIDADES PROGRAMADAS

- **Atividades de campo:**
 - 07 a 09/03 - Comunidade Três Unidos
 - 14 a 16/03 - Comunidade Tumbira
- **Acompanhamento do remanejamento de recursos**
- **Planejamento do encerramento do projeto**

EXECUÇÃO FINANCEIRA

57,55%

300 mil

Valor executado	Componente do projeto
R\$ 10.000,00	Produto I - Diagnóstico
R\$ 40.000,00	Serviço Consultora Supervisora
R\$ 4.201,41	Serviço de Especialista de Gênero
R\$ 20.044,45	Serviço Consultora Educadora Física
R\$ 70.0000,00	Aquisição da motor da lancha
R\$ 8.807,90	Combustível
R\$ 387,04	Óleos diesel e 2T
R\$ 19.213,16	Alimentação
R\$ 172.653,96	Total